Generated with online service GanttPro.com 2017 2018 Task name Start date End date Progress Assigned October November December January 40 Week 41 Week 42 Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47 Week 48 Week 49 Week 50 Week 51 Week 52 Week 01 Week 39 Week 30/09/17 25/12/17 integration testing 39% integration testing 30/09/17 25/12/17 94% Планування 30/09/17 14/10/17 30/09/17 14/10/17 100% Визначення вимог Малярчук Андрій Визначення вимог Створення ТЗ 30/09/17 14/10/17 90% Микуланинець Іван Створення ТЗ 100% озподіл ро. ЧРозподіл ролей та обов'язків Розподіл ролей та обов'язків 14/10/17 21/10/17 Богдан 21/10/17 10/11/17 60% Проектування Проектування Побудова діаграм 21/10/17 10/11/17 40% Сторожук Олександр Побудова діаграм Прототип інтерфейсу 28/10/17 10/11/17 70% Микуланинець Іван Прототип інтерфейсу Прототип інтерфейсу Прототип бази даних 03/11/17 10/11/17 100% Малярчук Андрій НПрототип бази даних Прототип ба 10/11/17 26% Проектна д Проектна документація Проектна документація 17/11/17 Сторожук Олександр 0% Констуювання 17/11/17 01/12/17 17/11/17 0% Кодування 01/12/17 Богдан 24/11/17 01/12/17 0% Розробка ін Розробка інтерфейсу Розробка інтерфейсу Микуланинець Іван 01/12/17 08/12/17 0% Малярчук Андрій Прототип мс 🕇 Прототип модуля Прототип модуля Тестування 08/12/17 15/12/17 0% 08/12/17 15/12/17 0% Unit-тести Богдан Unit-тести 08/12/17 15/12/17 0% Микуланинець Іван Тестування інтерфейсу Тестування інтерфейсу Гестування і Виправлення помилок 15/12/17 22/12/17 0% Сторожук Олександр Виправлення помилок Виправлен 12/11/17 12/11/17 Перший передзахист проекту Перший передзахист проекту 10/12/17 10/12/17 Другий передзахист проекту Другий передзахист проекту Презентація проекту 25/12/17 25/12/17 Презентація проекту